


Udbygning af Gilleleje Renseanlæg



Opstart byggearbejder: Aktiviteter 15 april- 15 maj

Berørt område indhegnes

Diverse udgravninger og ledninger omlægges i område med rødt

Midlertidig adgang i byggeperiode etableres vist med gult

Anstilling af byggeplads i område vist med gråt

TOTALENTREPRENØR

VAM
ENTREPRENØRFIRMA